

Tipologia cespite	Comune	Fonti	Categoria	Intervento	Obiettivo	Stato di attuazione	CRONOPROGRAMMA			Note
							2021	2022	2023	
Condotte stradali	Bevagna	tariffa	manutenzioni straordinarie	Sostituzione di un tratto di rete gas nel c.s. del capoluogo	Opportunità economica	lavori ultimati	X			Da realizzare insieme a rete idrica (intervento previsto in Pdl) - Contributo Comune per pavimentazione speciale
	Castel Ritaldi			Sostituzione incrementativa della rete gas a servizio della fraz. di Castel San Giovanni	Opportunità economica e adeguamento normativo	lavori in corso	X			Da realizzare insieme a rete idrica (intervento previsto in Pdl)
	Foligno			Sostituzione rete gas a servizio della fraz. di Cancellara	Adeguamento normativo	lavori in corso	X	X		Intervento in 5 stralci a cura Comunanza Agraria di Cancellara - eseguito 1° stralcio - in corso 2° stralcio
	Spoletto			Manutenzione straordinaria delle infrastrutture gas in Via Fiordispina Lauri e Via delle Felici	Opportunità economica	approvati Atti finali (per Via delle Felici)	X			Eseguitolavori in Via delle Felici - riprogrammato intervento in Via Fiordispina Lauri (in quanto lavori non cantierabili sia all'atto della consegna che durante la fase di esecuzione lavori)
	Spoletto			Sostituzione rete gas Via Fior di Spina Lauri	Opportunità economica	prog. esecutivo svolto	X	X		da eseguire insieme a rete idrica (intervento previsto in Pdl)
	Bevagna			Sostituzione rete gas Piazza Garibaldi e limitrofe	Opportunità economica	da avviare		X	X	intervento a cura del Comune da eseguire insieme alle reti idrica e fognaria (interventi previsti in Pdl)
	Vari			Manutenzione straordinaria delle reti	Obiettivi in base ad esigenza	lavori in corso	X	X	X	Da realizzare mediante Accordo Quadro per Manut. Straordinaria reti acqua, gas e fogna del territorio gestito (a cura Settore GRI)
	Foligno	tariffa	nuove opere	Estendimento rete gas a servizio della fraz. di Treggio	Assenza del servizio	approvati Atti finali	X			interevnto eseguito ed entrato in esercizio nel 2017 - nel 2021 chiudere proc. espropriativa (stanziato importo residuo per indennità e atti)
	Foligno			Nuova condotta gas MP e BP Colle San Giovanni	Assenza del servizio	da avviare		X	X	intervento posticipato di 1 anno rispetto al Piano di asviluppo 2020 - intervento non prioritario
	Spello			Metanizzazione Via S. Felice (attraversam.linea ferrov.) - 2° stralcio	Completamento funzionale	da avviare		X	X	Idem c.s.
	Trevi			Estendimento rete gas in via dei Giardini (Matigge)	Completamento funzionale	da avviare		X	X	Idem c.s.
Impianti principali e secondari	Vari	tariffa	manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria degli impianti	Ammodernamento cabine e Telecontrollo	da avviare	X	X	X	lavori da eseguire con Ditte Accordi Quadro e acquisto apparecchiature da fornitori esterni (a cura Settore GRI)
Allacci utenza	Vari			Allacci di utenza	Rifacimento allacci esistenti	da avviare	X	X	X	spesa prevista al netto del finanziamento regionale assentito per i riallacci di utenza gas nei Comuni interessati dai PIR - importo annuo: media consuntivi Piani precedenti
Gruppi di misura	Vari			Contatori	Sostituzione e ammodernamento contatori	da avviare	X	X	X	Install.ne smart meters (prevista l'85% entro il 2023 - Delib.554/15) - tot stima 35.000 misuratori + sostituzione e/o legalizzazione contatori con bollo metrico scaduto (sost.ne classe > = G10 ai sensi del DM 93/2017) - stessa previsione triennio precedente
Software e Hardware	Vari	tariffa	nuove opere	Software gestionale e Servizi informatici	Gestione processi	da avviare	X	X	X	implementazione SW applicativo a seguito emanazione Delibere ARERA e/o altra normativa di settore - lieve incremento di importo rispetto a Piano precedente per adempimenti da Delibera ARERA n.569/2019 (regolazione distribuzione e misura gas 2020-2025)